

ZMLUVA O DIELO č. 2018/DA/01/002

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Balog nad Ipľom
Sídlo: Hlavná 75, 991 11 Balog nad Ipľom
Zastúpený: Peter Bálint – starosta obce
IČO: 00319228
DIČ: 2021171317
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK28 0200 0000 0000 0312 7402
Tel.: +421 474885117
E-mail: info@balognadiplom.sk

Zhotoviteľ*: STRABAG s.r.o.
Sídlo*: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený*: Ing. Jarmila Považanová – konateľ
Viera Nádaská – konateľ
Ing. Branislav Lukáč – konateľ

Zastúpený vo veciach

súvisiacich s realizáciou stavby*: Ing. Jaroslav Hejtmaník – vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen

IČO*: 17317282
IČ DPH / DIČ*: SK2020316298
Bankové spojenie*: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN*: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Tel.*: 047/433 14 52
Fax*: 047/433 11 52
E-mail: jaroslav.hejtmanik@strabag.com
Zapísaný*: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania: **Vestník č. 26/2018 – 06.02.2018, 2088 - WYP.**

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na diele: **„Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom“**, v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „Projekt“), ktorý je financovaný pomocou nenávratného finančného príspevku Poskytovateľa v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov (ďalej len Poskytovateľ NFP), výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32 (ďalej len „Výzva“). Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená do verejnej súťaže na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom (príloha č.1) spracovaná na základe projektovej dokumentácie s jej doplnkami, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii (ďalej len „Podkladová Dokumentácia“), ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cenová ponuka so všetkými jej prílohami je záväznou prílohou tejto zmluvy o dielo, vrátane údajov o technických parametroch a návrhov na plnenie kritérií, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.

3. Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: **Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom** (ďalej len „dielo“) v zmysle dokumentácie odovzdanej objednávatelom. Realizácia sa bude vykonávať na základe Výzvy na prevzatie staveniska objednávatelom.

3.2. Objednávateľ na základe Výzvy na prevzatie staveniska zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie diela: v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu v závislosti od povahy stavby.

3.3. V prípade, že sa zo strany stavebného úradu vyžaduje kolaudácia diela, obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov, potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, vydaného stavebného povolenia alebo oznámenia k ohláseniu, tejto zmluvy a jej príloh.

Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie diela v súlade s Podkladovou dokumentáciou a platnými normami tak, aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi NFP splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov v čase ukončenia diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii.

3.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať minimálny rozsah skúšok overujúcich kvalitu zrealizovaného diela, certifikáciu a služby spojené s riadnym vykonaním diela:

- energetický certifikát budov
- platné certifikáty zatepľovacieho systému
- projekt skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný v spolupráci s projektantom stavby
- skúšobný plán spracovaný v spolupráci s projektantom stavby a stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov.

3.6. Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 4., bod 4.1. je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresemi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vadu diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 6.13. Zmluvy o dielo.

3.7. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

3.8. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.

3.9. Ak by v priebehu zhotovovania diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

4. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: Dňom protokolárneho prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce do troch (3) pracovných dní po protokolárnom prevzatí staveniska.

Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na protokolárne prevzatie staveniska. V prípade neprevzatia staveniska má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy, alebo nárok na odstúpenie od tejto Zmluvy.

Dokončenie: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 99 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí staveniska.

4.2. Akákoľvek zmena termínu zhotovenia a dokončenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je možná v prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania alebo v prípade nemožnosti vykonať montáže z dôvodu vyššej moci, v ostatných prípadoch lehoty uvedené v bode 4.1. sú pevné a nemenné.

Termíny uvedené v článku 4.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom.

4.3. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.

4.4. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena diela sa v takýchto prípadoch nemení.

4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré môže Objednávateľovi schváliť Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP.

4.6. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného diela, resp. časti diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.

4.7. Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa, sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení diela obnoviť.

4.8. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii poverený zodpovedný pracovník zhotoviteľa, t.j. osoba stavbyvedúceho, ktorej meno bude uvedené v

protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. Osoba stavbyvedúceho má právo kontrolovať zhotovenie diela počas celej doby zhotovovania diela a prípadné nedostatky kedykoľvek zapisovať do stavebného denníka, ktorý musí byť osobe stavbyvedúceho dostupný počas celej doby zhotovovania diela. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela za účasti povereného zástupcu Zhotoviteľa najmenej jedenkrát týždenne. Okrem toho je Objednávateľ oprávnený kontrolovať zhotovenie diela aj bez účasti zástupcu Zhotoviteľa a to kedykoľvek. Na realizáciu týchto práv je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä umožniť kontrolu v priestoroch vykonávania diela, zabezpečiť prístup ku všetkým častiam zhotovovaného diela a poskytnúť potrebné vysvetlenie o skutočnostiach súvisiacich so zhotovovaným dielom. Objednávateľ je oprávnený pre účely kontroly zhotovenia diela vykonať kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktorý si sám zvolí, ako aj v sprievode príslušného znalca, ktorého si sám zvolí. Zhotoviteľ je povinný tieto osoby vždy pustiť na miesto zhotovenia diela a umožniť im vykonať na mieste zhotovenia diela všetky potrebné analýzy, hodnotenia a merania ako aj ďalšie úkony nevyhnutné pre vypracovanie prípadných znaleckých posudkov, predložiť im stavebný denník a umožniť im vykonanie záznamov do stavebného denníka.

5. Cena diela

5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena spolu

Cena bez DPH*: 260 062,92 €

DPH 20%: 52 012,58 €

Cena s DPH*: 312 075,50 €

Slovom bez DPH*: dvestošesťdesiatšesť tisíc šesťdesiatdva/92 Eur bez DPH

DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov.

5.3. Cena diela je konečná a v cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.

5.4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska, poistné stavby počas realizácie,

kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky.

5.5. V Cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie.

5.6. Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.

5.7. Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 3 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za dielo:

- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
- (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
- (c) v kalkulácii Ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
- (d) do Ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela,
- (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

6. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané mesačne, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávatel'om potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a objednávatel' tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 (desať) pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávatel' k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávatel'ovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávatel' tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 (dvoch) pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávatel'a stavebný dozor.

Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 10%, vo väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 10% z každej fakturovanej čiastky bez DPH bude do doby odovzdania celej stavby, ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Čiastka 10% slúži ako zádržné, ktoré bude uhradené na základe daňového dokladu vystaveného zhotoviteľom v rámci žiadosti dodávateľ'a o vrátenie zádržného, po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky objednávatel'om a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a

prevzatí celého diela budú na diele objednávateľom zistené závady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/alebo reklamovaných prác a dodávok v stanovenom termíne objednávateľom, prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržiavania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, objednávateľ vráti zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného ak si z nej uplatnil plnenie, odovzdá zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jej použitia vrátane odôvodnenia.

6.2. Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 (päť) kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na každý mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a /jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise vykonaných prác predložených objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov v súlade so skúšobným plánom.

6.3. Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 (päť) dní po ukončení preberacieho konania fakturačného celku podľa článku 6., bod 6.1. a bod 6.2. tejto zmluvy, t.j. po odsúhlasení súpisu prác diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez väd a nedorobkov. Súčasťou faktúry bude Preberací protokol potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

6.4. Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávateľom (aj v elektronickej podobe xls.)

Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- označenie ""faktúra"" a jej číslo,
- identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia)
- číslo zmluvy,
- dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť v súlade so zmluvou,
- celkovú fakturovanú sumu,
- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- označenie diela,
- Označenie projektu: Názov a kód projektu ITMS2014+
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

6.6. Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Faktúry vystavené podľa bodu 6.1. a 6.4. tohto článku, ktoré budú podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO) Ministerstvom životného prostredia SR / Sprostredkovateľským orgánom (SO) Slovenská inovačná a energetická agentúra SR podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP"), **budú splatné do 60 (šesťdesiat) dní na základe vzájomnej dohody zmluvných strán** od doručenia faktúry Objednávateľovi s výnimkou, kedy v uvedenej lehote Objednávateľ ešte nemá príslušné finančné prostriedky poskytnuté príslušným RO/SO pre OP KŽP pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy. V takom prípade bude faktúra diela podľa bodu 6.1. a 6.4. tohto článku splatná do 3 pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých príslušným RO/SO OP KŽP na účet Objednávateľa. Zhotoviteľ s takýmto posunutím termínu splatnosti faktúr vyslovene súhlasí. Záverečná faktúra diela podľa bodu 6.1. a 6.4. tohto článku bude splatná do 60 (šesťdesiat) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.

6.7. Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamena, že táto faktúra bola prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom nevyplyva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky.

6.8. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP a faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 6.6. tohto článku. Ak Objednávateľ nemá v zmysle bodu 6.6. tohto článku finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry od Zhotoviteľa pripísané na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty splatnosti ceny pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou ceny Zhotoviteľovi.

6.9. Zhotoviteľ nemá právo započítavať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

6.10. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.

6.11. V prípade, že uchádzač má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z

účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený dodávateľovi.

6.12. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené objednávateľom, alebo tretími osobami, poverenými objednávateľom na náklady zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto náklady uhradiť objednávateľovi do 14 (štrnásť) dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov.

6.13. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. naviac prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 (troch) pracovných dní tak, že Objednávateľ potvrdí túto požiadavku o potrebe naviac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba naviac prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy. Naviac práce môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Návrh Dodatku musí byť pred podpisom zmluvnými stranami odsúhlasený Poskytovateľom pomoci. Naviac práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a v stavebnom denníku ich riadne Zhotoviteľ odliší od ostatných záznamov.

7. Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve jej prílohách a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.

7.2. Záručná doba na dielo resp. akékoľvek súčasti diela je **60 (šesťdesiat) mesiacov**, t.j. 5 (päť) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 8.24 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

7.3. Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) diela.

7.4. Plynutie záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.

7.5. V prípade tých častí diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán,

resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.

7.6. V prípade vzniku akýchkoľvek väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prírážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.

7.7. Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov.

7.8. Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Ak zhotoviteľ vykoná dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá objednávatelovi tak, ako by vykonal dielo sám.

8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

8.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie, ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na vykonanie diela.

8.4. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní projektu bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred začatím prác preveriť, či projekt nemá nedostatky, na ktoré je povinný upozorniť objednávatelä. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávatelä o akýchkoľvek nedostatkoch podľa tohto bodu bezodkladne po ich zistení.

8.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku vrätene subdodávateľov reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa na vlastné náklady.

8.6. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie k termínu uvedenému v čl. 4., bod 4.1. tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávatel

zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia.

8.7. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.

8.8. Súčasne s prevzatím staveniska zabezpečí zhotoviteľ zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela.

8.9 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.

8.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. Ustanovenia čl. 5. tejto zmluvy tým nie sú dotknuté.

8.11. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov, geodetické práce súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie zariadenia a konštrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na hore uvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa čl. 5., bod 5.2. tejto zmluvy.

8.12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a za technické zariadenia pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov a požiaru ochranu na stavbe. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodávateľov na stavenisku nosili ochranné prilby počas celej doby zhotovovania diela. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denne zoznam zamestnancov pracujúcich na stavbe. Všetci jeho zamestnanci vrátane zamestnancov subdodávateľov budú počas pohybu v areáli stavby viditeľne označení identifikačnými kartami, ktoré budú slúžiť zároveň ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviteľ je povinný v zmysle platných právnych predpisov dodržiavať Vyhlášku MPSVaR SR č.147/2013 Z.z. pri každej činnosti (montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, obsluha, výkon odborných prehliadok a odborných skúšok) na vyhradených technických zariadeniach a k výkonu uvedených činností sa musí pred ich začiatkom preukázať príslušnými oprávneniami a osvedčeniami.

8.13. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť počas celej doby realizácie diela koordinátora bezpečnosti práce a PO v zmysle platných právnych predpisov.

8.14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných s tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením diela.

pripade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší povinnosť na ochranu životného prostredia, je zodpovedný za všetky vzniknuté škody a je povinný ich nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za znečisťovanie a/alebo poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť v plnej výške zhotoviteľ.

8.16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na náklady všetky odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie povinnosti objednávateľa na náklady zhotoviteľa.

8.17. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých z jeho ustanovení platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré súvisia s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú ukladať na spaľovanie. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný separovať. Bežné odpady sú vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady sú likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poslať žiadosť objednávateľa vážne lístky ku kontrole.

8.18. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu na svoje náklady.

8.19. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadení, konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.

8.20. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN, predpismi a nariadeniami na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných vyuzitelných zdrojov. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.

8.21. Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela. Počas kontroly a skúšky Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu nepredchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu, Zhotoviteľ má právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezabaví zodpovednosti za porušenie takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené v záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vady, nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pre vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme.

nosiči spolu so súpsmi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov.

8.22. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 264/1999 Z.z., o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8.23. Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení Stavby.

8.24. Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 8.21. sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológií, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, energetický certifikát budovy, fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované Objednávateľom.

- Zhotoviteľ pri odovzdaní diela odovzdá Objednávateľovi aj kľúče od objektu, ktoré mu Objednávateľ poskytol pri odovzdaní staveniska.

9. Zmluvné pokuty

9.1. V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v článku 4. tejto Zmluvy, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5 % z Ceny za dielo bez DPH** za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, **po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania**, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1,00 % z Ceny za dielo bez DPH**.

9.2. V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške **0,5 % z dlžnej čiastky** za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do **5 % z celkovej Ceny za dielo bez DPH**. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný písomne u Objednávateľa uplatniť.

9.3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa článku 7.6. tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v článku 7.6. tejto Zmluvy. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 7.6. Zmluvy - termín odstránenia

vád, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia väd.

9.4. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa článku 8.24. Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.

9.5. Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy bude Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo výške 0,5 % z celkovej Ceny za dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo

(b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.

(c) Vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak si na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 (desať) pracovných dní od vyzvania.

9.6. Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

9.7. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).

9.8. Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.

9.9. Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom k hodnote diela a jeho efektívnosti.

10. Nebezpečenstvo škody na diele

10.1. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.

10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas uskutočňovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia svojich pracovníkov a tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom.

10.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela objednávateľom.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto zmluva. Zhotoviteľ ďalej čestne vyhlasuje, že je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

11.2. Podstatným porušením zmluvy je:

a) neprevzatie staveniska pre začatie realizácie diela podľa bodu 4.1 viac ako 20 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa,

b) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 40 dní,

c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN a požiadavky podľa tejto zmluvy,

d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený, a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,

e) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,

f) likvidácia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotoviteľa,

g) opakované nedodržanie termínu splatnosti faktúr podľa tejto zmluvy na strane objednávateľa. Pod pojmom "opakované" zmluvné strany rozumejú 2-krát po sebe idúce porušenie dohodnutej povinnosti,

h) ak zhotoviteľ do 60 dní po splatnosti neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom,

ch) zhotoviteľ a jeho subdodávatelia (§11) nebol v čase uzavretia zmluvy v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

11.3. V prípade podstatného porušenia zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi najneskôr do 5 (päť) dní. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strany.

11.4. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.

11.5. V prípade likvidácie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu, a objednávateľ má po doručení takejto informácie právo odstúpiť od tejto zmluvy. Zároveň je povinný písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade porušenia informačnej povinnosti zhotoviteľa o svojom konkurze, konkurznom konaní alebo likvidácii.

11.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak Riadiaci orgán vyzve objednávateľa na predloženie dokladov v rámci realizácie diela, o ktorých táto zmluva nepojednáva, je zhotoviteľ povinný na požiadanie takéto doklady predložiť objednávateľovi.

11.7. Zhotoviteľ umožní orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.

11.8. Zhotoviteľ je povinný predložiť ako prílohu k zmluve o dielo aj tlačенú aj elektronickú verziu podrobného rozpočtu vo formáte MS EXCELL a zároveň zabezpečiť každú zmenu takéhoto rozpočtu v tlačenej aj elektronickej verzii vo formáte MS EXCELL.

11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním tovarov, služieb, prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Medzi oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu patria najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písme a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

11.10. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ môže zmeniť subdodávateľa ako aj je povinný oznámiť zmenu subdodávateľa do troch pracovných dní spĺňajúceho podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. Vyššia moc

12.1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).

12.2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. Zmluvná strana, ktorá sa dozvie o existencii udalosti vyššej moci, je povinná o tom bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. Ak udalosť vyššej moci trvá viac ako 60 (šesťdesiat) dní odo dňa jej oznámenia druhej zmluvnej strane, má každá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy.

12.3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú – vojna, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných

zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.

12.4. Za vyššiu moc sa však nepokladá bežne nepriaznivé počasie, nepokladajú sa ani okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

12.5. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na neho bol na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, že bude kedykoľvek zistený opak tohto vyhlásenia, táto zmluva je od začiatku neplatná a v takom prípade je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z dohodnutej ceny diela v zmysle článku 5., bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti zmluvy, ktorou bude schválenie zákazky v rámci kontroly príslušného verejného obstarávania Riadiacim orgánom, t.j. doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania objednávateľovi. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania, ktorou Riadiaci orgán neschváli predmetné verejné obstarávanie.

13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.

13.3. Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie Zmluvy a právnych úkonov strán, budú prejednávať a rozhodovať výlučne príslušné súdy Slovenskej republiky.

13.6. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

13.7. Zhotoviteľ prehlasuje, že k projektovej dokumentácii, ktorá bola v súťažných podkladoch podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej textovej a výkresovej časti, nemá pripomienky,

všetkým predloženým podmienkam porozumel, projektová dokumentácia je mu jasná a zrozumiteľná, a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné.

13.8. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- **príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)**

- **príloha č. 2: Projektová dokumentácia**

- **príloha č. 3: Harmonogram prác**

13.9. Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

13.10. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti s touto zmluvou súvisiace, si budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že u niektorej zo zmluvných strán dôjde k zmene adresy pre doručovanie, je zmluvná strana, u ktorej zmena nastala, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane s uvedením novej adresy pre doručovanie. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť, adresovaná druhej zmluvnej strane v súvislosti s touto zmluvou, sa bude považovať za doručeníu aj dňom, kedy sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane späť ako nedoručená.

13.11. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.

13.12. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávatel a dva zhotoviteľ.

V Balogu nad Ipľom, dňa 10. 05. 2014

Za Objednávateľa:



Peter Bálint – starosta obce



23. 04. 2018

Vo Zvolene, dňa

Za Zhotoviteľa:

STRABAG
STRABAG S.R.O.
Mlynské Nivy 81/A, 825 15 Bratislava
(49)

Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014

Ing. Jaroslav Hejtmaník
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014

Zmluvu overil:

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Pavla Müllera, nar. 1.10.1973, bytom Skalité 1036, 023 14 Skalité,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.


Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.


Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.


Dňa 03.03.2014


Viera Nádaská
konateľka


Ing. Branislav Lukáč
konateľ

plnomocnenie prijímam: Ing. Pavel Müller

datum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca: 




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia 25.7.1972, r.č. 720725/8102, bytom Turčianske Teplice, Teplická 898/30, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: EB308511, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185756/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Viera Nádaská, dátum narodenia 13.4.1961, r.č. 615413/7330, bytom Bratislava, Kresánkova 3471/22, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: SL 274401, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 185757/2014.

Bratislava dňa 19.3.2014



Upozornenie! Notár legalizáciu
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Jaroslava Hejtmánika, nar. 18.11.1960, bytom Zvolenská cesta 355/15, 963 01 Krupina,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmlúvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.


Dňa 19.06.2014



Viera Nádaská
konateľka


Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Jaroslav Hejtmánik

Dátum prijatia plnej moci: 23.6.2014

Podpis splnomocnenca: 



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 411479/2014**.

Bratislava dňa 20.6.2014




JUDr. Alan Schwartz
notársky koncipient poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 411481/2014**.

Bratislava dňa 20.6.2014




JUDr. Alan Schwartz
notársky koncipient poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom
 Názov objektu
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Obec Balog nad Ipľom

Projektant

Zhotoviteľ STRABAG s.r.o.

17 317 282

2020316298

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

TG-GG-18010305

Peter Melich

02.03.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	260 062,92	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00			
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00			
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		260 062,92	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00			

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

23. 04. 2018

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

STRABAG
 STRABAG s.r.o.
 Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
 Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	260 062,92
24	20,0 %	260 062,92 DPH
25	%	DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	312 075,50

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom
Objekt:
Časť:
JKSO:



Objednávateľ: Obec Balog nad Ipľom
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 02.03.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Krytý sklad	96 034,01
	Práce a dodávky HSV	49 320,97
	Zemné práce	967,72
	Zakladanie	7 236,48
	Zvislé a kompletne konštrukcie	9 448,37
	Vodorovné konštrukcie	1 365,50
	Komunikácie	16 307,12
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 560,20
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 428,72
	Presun hmôt HSV	6,86
	Práce a dodávky PSV	18 641,02
	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 632,73
	Konštrukcie klampiarske	8 546,98
	Konštrukcie doplnkové kovové	216,04
	Podlahy syntetické	6 547,51
	Dokončovacie práce - nátery	1 697,76
	Práce a dodávky M	28 072,02
	Elektromontáže	14 525,23
	Montáž oceľových konštrukcií	13 546,79
	SO - 01 Elektroinštalácia	14 525,23
	Elektromontáže, silnoprúd	7 256,90
		5 714,09
	HZS - revízie	529,44
	HZS	1 013,37
	Bleskozvod	2 432,03
		2 039,18
	HZS - revízie	392,85
	Rozvádzače	2 093,07
		130,94
	Rozvodnica Rp	1 962,13
	Zemné práce pri externých montážach	2 362,09
		2 362,09
	Dopravné	303,40
	Dopravné	303,40
	Presun	77,74
	Presun	77,74
	Uzavretý sklad	58 752,26
	Práce a dodávky HSV	20 766,04
	Zemné práce	159,40
	Zakladanie	3 887,70
	Zvislé a kompletne konštrukcie	3 619,67
	Vodorovné konštrukcie	3 625,40
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 767,84
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 704,82
	Presun hmôt HSV	1,21
	Práce a dodávky PSV	32 277,85
	Izolácie proti vode a vlhkosti	355,31
	Izolácie tepelné	1 381,01
	Konštrukcie tesárske	19 955,20
	Konštrukcie klampiarske	865,52
	Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 796,58
	Konštrukcie stolárske	223,99

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom
Objekt:
Časť:
JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Obec Balog nad Ipľom
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 02.03.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Konštrukcie doplnkové kovové	2 684,74
	Podlahy z dlaždíc	1 484,01
	Dokončovacie práce - nátery	2 178,33
	Dokončovacie práce - maľby	353,16
	Práce a dodávky M	5 708,37
	Elektromontáže	5 708,37
	SO - 02 Elektroinštalácia	5 708,37
	Elektromontáže, silnoprúd	2 283,49
		1 529,20
	HZS - revízie	419,04
	HZS	335,25
	Bleskozvod	1 178,55
		851,25
	HZS - revízie	327,30
	Rozvádzače	1 945,24
		130,94
	Rozvodnica Rp 2	1 814,30
	Zemné práce pri externých montážach	134,97
		134,97
	Dopravné	130,01
	Dopravné	130,01
	Presun	36,11
	Presun	36,11
	Oplotenie, spevnená plocha	105 276,65
	Práce a dodávky HSV	90 884,39
	Zemné práce	1 884,66
	Zakladanie	11 499,62
	Zvislé a kompletne konštrukcie	12 882,62
	Komunikácie	46 246,02
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 518,95
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 839,60
	Presun hmôt HSV	12,92
	Práce a dodávky PSV	14 392,26
	Podlahy syntetické	13 985,49
	Dokončovacie práce - nátery	406,77
	<u>Celkom</u>	<u>260 062,92</u>

ROZPOČET

Zbierka: Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt: Obec Balog nad Ipľom

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Datum: 02.03.2018

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Krytý sklad				96 034,01	
				Práce a dodávky HSV				49 320,97	
				Zemné práce				967,72	
1			122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	132,100	3,44	454,42	20,0
2			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	132,100	0,02	2,64	20,0
3			132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	17,248	8,60	148,33	20,0
4			132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepivosť hominy 3	m3	17,248	0,02	0,34	20,0
5			132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3	m3	5,738	4,59	26,34	20,0
6			132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	5,738	0,02	0,11	20,0
7			162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	132,100	1,30	171,73	20,0
8			162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	22,986	1,23	28,27	20,0
9			171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	132,100	0,87	114,93	20,0
10			174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,250	9,16	20,61	20,0
				Zakladanie				7 236,48	
11			215901101	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	264,200	0,14	36,99	20,0
12			273313611	Okapový chodník, betón prostý tr. C 16/20	m3	2,700	119,43	322,46	20,0
13			274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	36,324	122,13	4 436,25	20,0
14			274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	38,150	13,56	517,31	20,0
15			274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	38,150	4,19	159,85	20,0
16			274361321	Výstuž základových pásov z ocele 11373	t	0,292	1 225,59	357,87	20,0
17			274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,863	1 225,59	1 057,68	20,0
18			275361821	Výstuž základových pásk z ocele 10505	t	0,284	1 225,59	348,07	20,0
				Zvislé a kompletne konštrukcie				9 448,37	
19			311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	43,290	161,46	6 989,60	20,0
20			311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	1,809	1 207,19	2 183,81	20,0
21			317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, I.E, U, U.E, L - kotviace platne	t	0,105	523,74	54,99	20,0
22			4249540000	Konštrukcia oceľová - kotviace platne	t	0,105	2 094,97	219,97	20,0
				Vodorovné konštrukcie				1 365,50	
23			417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železových tr. C 20/25	m3	3,330	114,84	382,42	20,0
24			417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	26,820	13,56	363,68	20,0
25			417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	26,820	4,19	112,38	20,0
26			417361221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,060	1 207,19	72,43	20,0
27			417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,360	1 207,19	434,59	20,0
				Komunikácie				16 307,12	
28			564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného vef.63-32 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm	m2	236,700	8,50	2 011,95	20,0
29			564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr.100 mm	m2	236,700	1,26	298,24	20,0
30			564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	236,700	1,13	267,47	20,0
31			56712511A5	Kryt z vibrovaného vodostavebného betónu tr. C 30/37 hr.150 mm	m2	250,000	26,90	6 725,00	20,0
32			275362021	Výstuž do vodostavebného betónu zo zvr. sietí KARI	t	3,330	1 821,61	6 065,96	20,0
33			274351215	Debnenie stien podkladného betónu, zhotovenie-dielce	m2	14,000	17,46	244,44	20,0
34			274351216	Debnenie stien podkladného betónu, odstránenie-dielce	m2	14,000	2,79	39,06	20,0
35			58113111A5	Priplatok za metličkový betón	m2	250,000	2,62	655,00	20,0
				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 560,20	
36			612481119	Potiahnutie stien, sklotextilnou mriežkou	m2	321,840	6,42	2 066,21	20,0
37			693200100A0	Mriežka sklotextilná	m2	321,840	1,36	437,70	20,0
38			622464234	Vonkajšia omlietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 2 mm	m2	310,440	15,35	4 765,25	20,0
39			622464310	Vonkajšia omlietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omlietka (MosaikTop)	m2	11,400	25,53	291,04	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 428,72	
40			919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	250,000	0,20	50,00	20,0
41			941941031	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	551,300	2,09	1 152,22	20,0
42			941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 102,600	3,93	4 333,22	20,0
43			941941831	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	551,300	1,44	793,87	20,0
44			952901221	Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	236,680	0,42	99,41	20,0
				Presun hmôt HSV				6,86	
45			998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr. z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	686,472	0,01	6,86	20,0
				Práce a dodávky PSV				18 641,02	
				Izolácie proti vode a vlhkosti				1 632,73	
46			711471052	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne textílnymi pásmi s nánosom PE položenými voľne	m2	264,160	4,98	1 315,52	20,0
47			6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou S	m2	138,420	2,23	308,68	20,0
48			998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,234	36,46	8,53	20,0
				Konštrukcie klampiarske				8 546,98	
49			764711101	Krytina LINDAB do 30° vr. presvetlenia a bočných stienok	m2	319,650	23,57	7 534,15	20,0
50			764751112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	8,000	11,78	94,24	20,0
51			764751132	Odpadné rúry Lindab koleno BK D 100 mm	ks	4,000	18,33	73,32	20,0

ROZPOČET

Objekt: Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom

(Objekt)

(Bast)

(KBO)

Objednávateľ: Obec Balog nad Ipľom

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 02.03.2018

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52			764751142	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	2,000	19,64	39,28	20,0
53			764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	25,500	27,50	701,25	20,0
54			76476117A2	Žľaby Lindab čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm	ks	2,000	11,78	23,56	20,0
55			76476122A2	Žľaby Lindab suchá spojka polkruhových žľabov s tesnením RSK veľkosť 150 mm	ks	4,000	10,47	41,88	20,0
56			764761232	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	2,000	19,64	39,28	20,0
57			998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,823	0,01	0,02	20,0
				Konštrukcie doplnkové kovové				216,04	
58			767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	12,000	7,86	94,32	20,0
59			585605167A5	BASF Dvojzložková chemická kotva Prince Color Multifix KB, c. 50130617	liter	2,500	39,28	98,20	20,0
60			5856051690	BASF Špeciálne príslušenstvo pre chemickú kotvu Prince Color Multifix	ks	12,000	1,96	23,52	20,0
61			998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	0,31	0,00	20,0
				Podlahy syntetické				6 547,51	
62			777511001	Podlahy zo stierky epoxidovej Sikafloor 381hr. 2 mm	m2	250,000	26,19	6 547,50	20,0
63			998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	1,275	0,01	0,01	20,0
				Dokončovacie práce - nátery				1 697,76	
64			783122110	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnásobné	m2	196,500	5,76	1 131,84	20,0
65			783122710	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" základný	m2	196,500	2,88	565,92	20,0
				Práce a dodávky M				28 072,02	
				Elektromontáže				14 525,23	
66			01	Elektroinštalácia, bleskozvod	sub	1,000	14 525,23	14 525,23	20,0
				Montáž oceľových konštrukcií				13 546,79	
67			430861001	Montáž rôznych dielov OK	kg	4,772	10,47	49,96	20,0
68			4249540000a	Konštrukcia oceľová	t	5,154	2 618,71	13 496,83	20,0
				SO - 01 Elektroinštalácia				14 525,23	
				Elektromontáže, silnoprád				7 256,90	
								5 714,09	
69			210010351	Rozvodka krabicová, lis., izol., acidur	ks	10,000	9,43	94,30	20,0
70				Rozvodka krabicová 6455-11	ks	10,000	4,65	46,50	20,0
71			210020301	Žľab kábelový do 40/20 mm	m	72,000	2,37	170,64	20,0
72				Žľab PVC 40x20	m	72,000	4,65	334,80	20,0
73			210020551	Konzola kotvová 1 napínač	ks	6,000	2,03	12,18	20,0
74				Konzola kotvová	ks	6,000	11,13	66,78	20,0
75				Napínacia svorka M 10	ks	6,000	7,54	45,24	20,0
76			210020555	Lano oceľ. pozinkované 1 ks do 35	m	80,000	2,16	172,80	20,0
77				Lano AIFe D 3,15 mm	m	84,000	1,64	137,76	20,0
78				Svorka Bleichert	ks	12,000	19,44	233,28	20,0
79			210100258	Ukončenie kábla - celoplastový do 5X4	ks	5,000	4,87	24,35	20,0
80			210100259	Ukončenie kábla - celoplastový do 5X10	ks	4,000	5,89	23,56	20,0
81			210120451	Istič vzduchový bez krytu - 3 pól.	ks	0,000	0,00	0,00	20,0
82				Istič 25/B/3;25 A	ks	0,000	0,00	0,00	20,0
83			210110023	Spínač nástenný - sériový vonkajší	ks	1,000	5,76	5,76	20,0
84				Spínač 6.5;10 A,230 V;IP 44	ks	1,000	9,82	9,82	20,0
85			210111022	Zásuvka domová, v krabici 2P+2Zx zapoj.	ks	5,000	5,89	29,45	20,0
86				Zásuvka 16 A,230 V;IP 44	ks	5,000	5,56	27,80	20,0
87			210111113	Zásuvka priemyselná nástenná	ks	6,000	5,89	35,34	20,0
88				Zásuvka priem. 16 A,400 V;IP 54	ks	5,000	12,77	63,85	20,0
89			210190001	Montáž rozvodnice do 20 kg	ks	1,000	104,75	104,75	20,0
90			210200095	Svietidlo 1x36 W;IP 66 - „A“	ks	15,000	13,75	206,25	20,0
91				Svietidlo 1x36 W;IP 66 - „A“	ks	15,000	113,26	1 698,90	20,0
92				Štartér 18-40 W	ks	15,000	4,58	68,70	20,0
93				Trubica žiarivková TDL 36 W	ks	15,000	3,21	48,15	20,0
94			210120102	Patróna nožová do 500V	ks	9,000	0,65	5,85	20,0
95				Poistková patróna PN 1,gG;20 A	ks	9,000	3,27	29,43	20,0
96			210191501	Usadenie tenkocementová skriňa SP	ks	3,000	45,83	137,49	20,0
97				Skriňa SPP 2 ;IP 44	ks	3,000	78,36	235,08	20,0
98			210220022	Vedenie uzemňovacie FeZn O 8,10 mm v zemi	m	30,000	1,51	45,30	20,0
99				Vodič FeZn O 10 mm	kg	25,200	2,03	51,16	20,0
100			210220302	Svorka bleskozvod. nad 2 skrutky /ST,SJ,ATD/	ks	3,000	4,36	13,08	20,0
101				Svorka SP 1	ks	3,000	1,11	3,33	20,0
102			210220361	Zemnič tyčový príprava, zarazenie do 2m	ks	3,000	22,06	66,18	20,0
103				Zemnič tyčový ZT 02	ks	3,000	20,29	60,87	20,0
104				Svorka SJ 02	ks	3,000	1,11	3,33	20,0
105			210810045	Kábel CYKY - CYKYm 750V 3X1,5 pevne	m	122,000	1,26	153,72	20,0
106				Kábel CYKY 3x1,5	m	128,100	0,59	75,58	20,0
107			210810046	Kábel CYKY - CYKYm 750V 3X2,5 pevne	m	58,000	1,26	73,08	20,0
108				Kábel CYKY 3x2,5	m	60,900	0,88	53,59	20,0
109			210810055	Kábel CYKY - CYKYm 750V 5X1,5 pevne	m	75,000	1,26	94,50	20,0
110				Kábel CYKY 5x1,5	m	78,750	1,17	92,14	20,0
111			210810057	Kábel CYKY - CYKYm 750V 5X4 ,pevne	m	58,000	1,41	81,78	20,0
112				Kábel CYKY 5x4	m	60,900	2,82	171,74	20,0
113			210810057	Kábel CYKY - CYKYm 750V 5X6 ,pevne	m	65,000	1,41	91,65	20,0
114				Kábel CYKY 5x6	m	68,250	3,59	245,02	20,0

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ľpľom
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Balog nad Ľpľom
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 02.03.2018

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115			210950101	Označovací štítok kábelový	ks	10,000	1,96	19,60	20,0
116				Označovací štítok kábelový - plastový	ks	10,000	1,96	19,60	20,0
117			213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,000	16,61	99,66	20,0
118				Podružný materiál	%	3,000	38,21	114,63	20,0
119			990210191	Presun hmôt M21 do 500m	%	0,400	39,35	15,74	20,0
				HZS - revízie				529,44	
120			213291000	Spracovanie vých. revízie a správy	hod	24,000	22,06	529,44	20,0
				HZS				1 013,37	
121			213290010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	8,000	21,60	172,80	20,0
122			213290020	Manipulácia v sieti NN	hod	8,000	21,60	172,80	20,0
123			213290030	Skúšobná prevádzka	hod	3,000	26,19	78,57	20,0
124			213290040	Úprava rozvodnice + nešpecif. práce	hod	30,000	19,64	589,20	20,0
				Bleskozvod				2 432,03	
								2 039,18	
125			210220022	Vedenie uzemňovacie FeZn O 8,10 mm v zemi	m	65,000	1,51	98,15	20,0
126				Vodič FeZn O 10 mm	kg	54,600	2,03	110,84	20,0
127			210220021	Vedenie uzemňovacie FeZn do 120 mm2 v zemi	m	110,000	1,51	166,10	20,0
128				Vodič FeZn 30x4 mm	kg	127,050	2,03	257,91	20,0
129				Svorka SR 02	ks	5,000	1,11	5,55	20,0
130			210220101	Vodič zvodový FeZn O 8-10,AL 10+podpery	m	99,000	7,01	693,99	20,0
131				Vodič FeZn O 8 mm	kg	62,370	2,03	126,61	20,0
132				Podpera PV 01	ks	10,000	0,85	8,50	20,0
133				Podpera PV 23	ks	80,000	0,81	64,80	20,0
134			210220301	Svorka bleskozvod. od 2skrutky/SS,SR 03/	ks	28,000	4,36	122,08	20,0
135				Svorka SR 03	ks	8,000	1,11	8,88	20,0
136				Svorka SS	ks	20,000	1,11	22,20	20,0
137			210220302	Svorka bleskozvod. nad 2 skrutky /ST,SJ,ATD/	ks	12,000	4,36	52,32	20,0
138				Svorka SO	ks	3,000	1,11	3,33	20,0
139				Svorka SP 1	ks	2,000	1,11	2,22	20,0
140				Svorka SZ	ks	5,000	1,11	5,55	20,0
141				Svorka ST 10	ks	2,000	1,28	2,56	20,0
142			210220372	Uholník, ochranná trubka + držiak - stena	ks	5,000	12,18	60,90	20,0
143				Ochranný uholník OU	ks	5,000	8,97	44,85	20,0
144				Držiak uholníka DÚz	ks	10,000	1,15	11,50	20,0
145			210220401	Označovací štítok zvodu - smalt, plast	ks	5,000	2,65	12,75	20,0
146				Štítok platový č. 1 - ...	ks	5,000	3,27	16,35	20,0
147			210220431	Tvarovanie mont. dielu - zachytávača, trubky, uholníka	ks	8,000	3,93	31,44	20,0
148			213280060	PPV (pomoc. a podružné výkony)	%	6,000	12,36	74,16	20,0
149				Podružný materiál	%	3,000	6,92	20,76	20,0
150			990210191	Presun hmôt M21 do 500 m	%	0,400	13,09	5,24	20,0
151			990210291	Presun hmôt M21- výška 6 m	%	0,500	19,27	9,64	20,0
				HZS - revízie				392,85	
152			213291000	Spracovanie vých. revízie a správy	hod	15,000	26,19	392,85	20,0
				Rozvádzače				2 093,07	
								130,94	
153				Rozvodnica Rp	ks	1,000	130,94	130,94	20,0
				Rozvodnica Rp				1 962,13	
154			p. c.	Skříňka plastová 36M;P 395x425x125;IP 40/20	ks	1,000	65,47	65,47	20,0
155			A-9222-0	Popisný štítok	ks	13,000	3,93	51,09	20,0
156			C-1701-1	Spínač APN 32/3N;400 V,32 A	ks	1,000	20,95	20,95	20,0
157			E-2003-1	Istič xx/B/1	ks	5,000	13,09	65,45	20,0
158			E-2011-1	Istič 16/B/3;16 A	ks	2,000	13,09	26,18	20,0
159			p. c.	Prúd. chránič 25/4P/0,3	ks	1,000	785,61	785,61	20,0
160			p. c.	Prúd. chránič 40/4P/0,3	ks	1,000	918,56	918,56	20,0
161			P-0190-1	Svorka RS 6	ks	11,000	2,62	28,82	20,0
				Zemné práce pri externých montážach				2 362,09	
								2 362,09	
162			460010024	Vytýč. trasy- kábelové vedenie v zast. priestore	km	0,199	1 571,22	312,67	20,0
163			460200153	Kábelová ryha - š. 35,hl. 70,zem tr. 3	m	150,000	4,65	697,50	20,0
164			460200173	Kábelová ryha - š. 35,hl. 90,zem tr. 3	m	49,000	4,91	240,59	20,0
165			460420022	Zriadenie káb. lážka bez zakrytia,š. 35/10 cm x 2 - piesok	m	49,000	3,08	150,92	20,0
166			460030081	Rezanie špár v asfalte,betóne	m	10,000	3,47	34,70	20,0
167			460080101	Betónový základ - rozbúranie	m3	0,675	195,75	132,13	20,0
168			460650023	Vozpška z betónu 15 cm	m2	5,000	11,13	55,65	20,0
169			460490012	Výstražná fólia PVC,110 kV, š. 33 cm	m	48,000	0,79	37,92	20,0
170			460510031	Kábelový prestup-polyprop. rúra O 140/7,9	m	10,000	2,03	20,30	20,0
171			460560153	Zahádzanie ryhy - š.35 cm,hl. 70 cm,zem tr. 3	m	150,000	1,82	273,00	20,0
172			460560173	Zahádzanie ryhy - š.35 cm,hl. 90 cm,zem tr. 3	m	49,000	2,33	114,17	20,0
173			460680023	Prierez steny-tehla,hr. do 45 cm	ks	4,000	24,42	97,68	20,0
174			460620013	Provizórna úprava terénu,zem tr. 3	m2	99,500	1,77	176,12	20,0
175			990460191	Presun hmôt pre 46M do 500 m	%	0,800	23,42	18,74	20,0
				Dopravné				303,40	
				Dopravné				303,40	
176			?	Dopravné	kpl	1,000	303,40	303,40	20,0
				Presun				77,74	
				Presun				77,74	

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ľpľom
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Obec Balog nad Ľpľom
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 02.03.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
177				Presun	kpl	1,000	77,74	77,74	20,0
				Uzavretý sklad				58 752,26	
				Práce a dodávky HSV				20 766,04	
				Zemné práce				159,40	
178			122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	12,012	3,44	41,32	20,0
179			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	12,012	0,02	0,24	20,0
180			132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3	m3	8,925	8,60	76,76	20,0
181			132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť hominy 3	m3	8,925	0,02	0,18	20,0
182			162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	12,012	1,30	15,62	20,0
183			162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	8,925	1,23	10,98	20,0
184			171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	12,012	0,87	10,45	20,0
185			174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,420	9,16	3,85	20,0
				Zakladanie				3 887,70	
186			215901101	Zhutnenie podložia z rastlej hominy 1 až 4 pod násyp, z hominy súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	40,040	0,14	5,61	20,0
187			273313611	Betón základových dosiek, tr.C 16/20 - podkladný betón	m3	6,006	122,13	733,51	20,0
188			274361321	Výstuž základových pásov z ocele 11373	t	0,086	1 225,59	105,40	20,0
189			275362021	Výstuž do podkladného betónu zo zväz. sietí KARI	t	0,533	1 821,61	970,92	20,0
190			274351215	Debnenie stien podkladného betónu, zhotovenie-dielce	m2	10,010	17,46	174,77	20,0
191			274351216	Debnenie stien podkladného betónu, odstránenie-dielce	m2	10,010	2,79	27,93	20,0
192			564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	30,360	1,26	38,25	20,0
193			274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	8,925	122,13	1 090,01	20,0
194			274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	13,390	13,56	181,57	20,0
195			274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	13,390	4,19	56,10	20,0
196			27436152A1	Výstuž základových pásov z ocele 10335	t	0,086	1 225,59	105,40	20,0
197			274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,284	1 225,59	348,07	20,0
198			274313611a	Okapový chodník, betón prostý tr.C 16/20	m3	0,420	119,43	50,16	20,0
				Zvislé a kompletne konštrukcie				3 619,67	
199			31123147A2	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	m3	16,162	164,94	2 665,76	20,0
200			317162102	Keramikový predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	18,46	36,92	20,0
201			317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	0,308	136,01	41,89	20,0
202			317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	4,920	21,79	107,21	20,0
203			317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	4,920	8,09	39,80	20,0
204			317361221	Výstuž prekladov z ocele 10216	t	0,005	1 207,19	6,04	20,0
205			317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,022	1 207,19	26,56	20,0
206			34224117A5	Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14,00cm	m2	23,850	26,04	621,05	20,0
207			34224210A0	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8, 00 cm	m2	3,750	19,85	74,44	20,0
				Vodorovné konštrukcie				3 625,40	
208			411162550	Strop z keramikových nosníkov Porotherm-KPN 475 a vložiek KSV 60 z betónu C 20/25 s betónovou vrstvou hr. 40 mm	m2	37,500	66,32	2 487,00	20,0
209			411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	29,700	9,95	295,52	20,0
210			411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	29,700	2,73	81,08	20,0
211			417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,785	114,84	204,99	20,0
212			417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	21,780	13,56	295,34	20,0
213			417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	21,780	4,19	91,26	20,0
214			417361221	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216	t	0,031	1 207,19	37,42	20,0
215			417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,110	1 207,19	132,79	20,0
				Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				7 767,84	
216			611461131	Vnúťomá omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr.1 cm	m2	29,700	9,23	274,13	20,0
217			61146113A7	Vnúťomá omietka stropov BAUMIT, vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm	m2	29,700	5,33	158,30	20,0
218			611481111	Potiahnutie stropov vnútorných sklotextilnou mriežkou	m2	29,700	6,42	190,67	20,0
219			6932001000a	Mriežka sklotextilná	m2	29,700	1,36	40,39	20,0
220			612465131	Vnúťomá omietka stien BAUMIT, vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr.1 cm	m2	82,415	8,12	669,21	20,0
221			61246513A7	Vnúťomá omietka stien BAUMIT, vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm	m2	82,415	4,70	387,35	20,0
222			612481119	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou	m2	83,300	6,42	534,79	20,0
223			693200100A0	Mriežka sklotextilná	m2	83,300	1,36	113,29	20,0
224			612481119b	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou	m2	82,415	6,42	529,10	20,0
225			6932001000b	Mriežka sklotextilná	m2	82,415	1,36	112,08	20,0
226			622464234	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 2 mm	m2	77,050	15,35	1 182,72	20,0
227			62246431A1	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zma 2 mm	m2	6,250	26,15	163,44	20,0
228			622466111	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT, pod omietky vonk.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	83,300	9,00	749,70	20,0
229			622466136	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	83,300	16,06	1 337,80	20,0
230			62246613A7	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,vyrovnávacia hr.4 mm	m2	83,300	4,70	391,51	20,0
231			631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,782	138,90	247,52	20,0
232			631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,782	3,66	6,52	20,0

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Obec Balog nad Ipľom
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 02.03.2018

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
233			631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,392	1 732,97	679,32	20,0
				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 704,82	
234			941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	138,400	2,09	289,26	20,0
235			941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	276,800	3,93	1 087,82	20,0
236			941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	138,400	1,44	199,30	20,0
237			941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	25,600	4,53	115,97	20,0
238			952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	29,700	0,42	12,47	20,0
				Presun hmôt HSV				1,21	
239			998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr. z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	120,884	0,01	1,21	20,0
				Práce a dodávky PSV				32 277,85	
				Izolácie proti vode a vlhkosti				355,31	
240			711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	82,500	0,24	19,80	20,0
241			1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010	2 474,68	24,75	20,0
242			711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	37,500	4,56	171,00	20,0
243			6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	43,125	3,06	131,96	20,0
244			998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,214	36,46	7,80	20,0
				Izolácie tepelné				1 381,01	
245			713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	33,800	1,49	50,36	20,0
246			6314150190	Nobasil-Knauf Insulation MPE hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	34,476	16,06	553,68	20,0
247			711471051	Položenie parozábrany vodorovne	m2	40,560	4,15	168,32	20,0
248			2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	45,833	1,29	59,12	20,0
249			713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	29,700	1,05	31,19	20,0
250			6314150650	Tepelná izolácia podláh hrúbky 30 mm, doska z tvrdého polystyrénu	m2	30,294	10,79	326,87	20,0
251			713131111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prítitím na drevenú konštrukciu-preklady, vence, strop	m2	8,300	2,32	19,26	20,0
252			631414420A0	Dosky cadičové Nobasil-Knauf Insulation TF 175kg/m3, hrúbka 60 mm	m2	8,466	18,43	156,03	20,0
253			998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,436	37,11	16,18	20,0
				Konštrukcie tesárske				19 955,20	
254			762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	63,000	6,16	388,08	20,0
255			6051311000	Klieština 50x150 mm	m3	0,624	234,26	146,18	20,0
256			762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	72,000	9,37	674,64	20,0
257			6051591000	Krokvy 100x150 mm	m3	1,426	298,15	425,16	20,0
258			762333130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224-288 cm2	m	18,000	12,92	232,56	20,0
259			6053302500	Pomúrnica 150x150 mm	m3	0,505	315,34	159,25	20,0
260			76234121A0	Montáž debnenia - latranský profil	m2	25,440	3,81	96,93	20,0
261			605103200A0	Tatranský profil	m3	27,984	613,30	17 162,59	20,0
262			76234220A3	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	63,080	1,29	81,37	20,0
263			6051042600	Latovanie 35x50 mm	m3	0,481	300,65	144,61	20,0
264			76234221A0	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	63,080	1,08	68,13	20,0
265			6051042400	Kontralaty 50x50 mm	m3	0,238	293,55	69,86	20,0
266			76236111A4	Montáž svoriek	ks	27,000	1,79	48,33	20,0
267			5539570000	Tyc závitová M 16 mm	ks	9,000	3,16	28,44	20,0
268			762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	3,244	35,45	115,00	20,0
269			998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	17,415	6,55	114,07	20,0
				Konštrukcie klampiarske				865,52	
270			764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rŠ 330 mm	m	2,250	16,47	37,06	20,0
271			764751112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	6,000	33,68	202,08	20,0
272			764751132	Odpadné rúry Lindab koleno BK D 100 mm	ks	4,000	16,35	65,40	20,0
273			764751142	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	2,000	17,61	35,22	20,0
274			76476113A2	Žľaby Lindab žľaby podokapné polkruhové R s hákami KFL 35 veľkosť 150 mm	m	16,800	25,09	416,49	20,0
275			76476117A2	Žľaby Lindab čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm	ks	2,000	6,44	12,88	20,0
276			76476122A2	Žľaby Lindab suchá spojka polkruhových žľabov s tesnením RSK veľkosť 150 mm	ks	6,000	9,03	54,18	20,0
277			764761232	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150 mm	ks	2,000	19,47	38,94	20,0
278			998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,045	72,65	3,27	20,0
				Konštrukcie - krytiny tvrdé				2 796,58	
279			76533100A2	Krytina betónová Bramac Alpská drážková strecha jednoduchá na sucho	m2	63,080	24,33	1 534,74	20,0
280			76533102A2	Krytina betónová Bramac Alpská drážková hrebeň z hrebeňáčov na sucho s pásmom so štetinami	m	8,300	28,20	234,06	20,0
281			76533114A2	Krytina betónová Bramac Alpská drážková štítové hrany zo škridiel krajných s ozubem	m	15,200	15,32	232,86	20,0
282			76533166A2	Krytina betónová Bramac vetracia mriežka univerzálna	m	19,920	5,75	114,54	20,0
283			76590130A6	Prekrytie strechy jednoduché fóliou BRAMAC Top-RU	m2	75,696	7,26	549,55	20,0
284			998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	3,319	39,42	130,83	20,0
				Konštrukcie stolárske				223,99	

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Balog nad Ipľom
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 02.03.2018

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
285			76666111A2	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	1,000	5,86	5,86	20,0
286			611602010A0	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm	ks	1,000	73,22	73,22	20,0
287			766669913	montáž dverového kovania	ks	1,000	4,58	4,58	20,0
288			5493151200	Kovanie interiérové	ks	1,000	56,50	56,50	20,0
289			766694111	Montáž parapetnej dosky šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	5,98	5,98	20,0
290			766694112	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	1,000	8,16	8,16	20,0
291			611900020A0	Parapetná doska vlnkovzdomá DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, šírka 200 mm	m	2,250	21,66	48,74	20,0
292			766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	1,000	8,59	8,59	20,0
293			6118718100	Prah dubový dĺžky 92 šírky 15 cm	ks	1,000	10,91	10,91	20,0
294			998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,044	32,90	1,45	20,0
Konštrukcie doplnkové kovové								2 684,74	
295			767631116	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 750 mm x výšky 1500 mm	ks	1,000	45,40	45,40	20,0
296			6114109000	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváracie-sklonné výšky/šírky 750/1500 mm	ks	1,000	259,87	259,87	20,0
297			767631325	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1500 mm	ks	1,000	68,54	68,54	20,0
298			6114120400	Plastové okno SALAMANDER dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklonné výšky/šírky 1500/1500 mm	ks	1,000	657,77	657,77	20,0
299			767641311	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením výšky 2150 mm x šírky 1000 mm	ks	1,000	51,18	51,18	20,0
300			6114122900	Plastové dvere vchodové výšky/šírky 2150/1000 mm -komplet	ks	1,000	1 292,33	1 292,33	20,0
301			767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	12,000	7,73	92,76	20,0
302			5856051675	BASF Dvojzložková chemická kotva Prince Color Multifix KB, c. 50130617	liter	3,000	51,72	155,16	20,0
303			5856051690	BASF Špeciálne príslušenstvo pre chemickú kotvu Prince Color Multifix	ks	16,000	1,11	17,76	20,0
304			767995102a	Montáž vetracej mriežky	ks	2,000	6,09	12,18	20,0
305			5534371552	Vetracia mriežka - plastová	ks	2,000	11,98	23,96	20,0
306			998767101	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,160	48,96	7,83	20,0
Podlahy z dlaždíc								1 484,01	
307			77144501A4	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	3,110	3,13	9,73	20,0
308			597639800A0	keramický soklik	m2	3,172	21,60	68,52	20,0
309			771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. 300x300mm	m2	29,700	21,82	648,05	20,0
310			597649815A0	Dlaždice keramické - 300x300 - protišmykové	m2	30,294	24,57	744,32	20,0
311			998771101	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,563	23,78	13,39	20,0
Dokončovacie práce - nátery								2 178,33	
312			783122110	Nátery oceľ. konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnásobné	m2	6,350	3,25	20,64	20,0
313			783122710	Nátery oceľ. konštr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" základný	m2	6,350	1,45	9,21	20,0
314			783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	44,400	4,06	180,26	20,0
315			783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	44,400	7,83	347,65	20,0
316			783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemilom QB	m2	389,560	4,16	1 620,57	20,0
Dokončovacie práce - maľby								353,16	
317			784412301	Pačokovanie vápeným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	112,115	0,72	80,72	20,0
318			784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalox dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m	m2	112,115	2,43	272,44	20,0
Práce a dodávky M								5 708,37	
Elektromontáže								5 708,37	
319			01	Elektroinštalácia, bleskozvod	sub	1,000	5 708,37	5 708,37	20,0
SO - 02 Elektroinštalácia								5 708,37	
Elektromontáže, silnoprád								2 283,49	
								1 529,20	
320			210010042	Trubka FXP - pevne, Ø 25 mm	m	5,000	1,37	6,85	20,0
321				Trubka FXP Ø 25	m	5,250	0,59	3,10	20,0
322			210010311	Krabica odbočná KO 68 bez zapoj..	ks	9,000	2,95	26,55	20,0
323				Krabica KU 68	ks	9,000	0,39	3,51	20,0
324			210010321	Krabica odbočná KR 68 vrát. zap.	ks	5,000	5,70	28,50	20,0
325				Krabica KR 68	ks	5,000	0,94	4,70	20,0
326			210100258	Ukončenie kábla - celoplastový do 5X4	ks	10,000	4,91	49,10	20,0
327			210100259	Ukončenie kábla - celoplastový do 5X10	ks	2,000	5,96	11,92	20,0
328			210110041	Spínač zapustený jednopólový	ks	2,000	3,27	6,54	20,0
329				Spínač č. 1;10 A;230 V;IP 20	ks	2,000	8,97	17,94	20,0
330			210110043	Spínač zapustený - sériový	ks	2,000	3,27	6,54	20,0
331				Spínač č. 5;10 A;230 V;IP 20	ks	2,000	9,82	19,64	20,0
332			210111012	Zásuvka domová, polozapustená 2P+Z 2x zapoj.	ks	9,000	5,04	45,36	20,0
333				Zásuvka 16 A;230 V;IP 20 - dvojité	ks	9,000	11,13	100,17	20,0
334			210190001	Montáž rozvodnice do 20 kg	ks	1,000	130,94	130,94	20,0
335			210200095	Sviet. žiarivkové, stropné	ks	4,000	12,44	49,76	20,0
336				Svietidlo ;1x36 W;IP 20 - „A“	ks	3,000	113,26	339,78	20,0
337				Svietidlo ;1x36 W;IP 54 - „B“	ks	1,000	113,26	113,26	20,0
338				Štartér 18-40 W	ks	3,000	4,58	13,74	20,0
339				Trubica žiarivková TDL 36 W	ks	3,000	3,21	9,63	20,0
340			210120102	Patróna nožová do 500V	ks	3,000	0,65	1,95	20,0

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávatel: Obec Balog nad Ipľom
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 02.03.2018

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
341				Poistková patróna PN 1,6G:20 A	ks	3,000	3,27	9,81	20,0
342			210191501	Usadenie tenkocementová skriňa SP	ks	1,000	45,83	45,83	20,0
343				Skriňa SPP 2 ,JP 44	ks	1,000	78,36	78,36	20,0
344			210220022	Vedenie uzemňovacie FeZn Ø 8,10 mm v zemi	m	8,000	1,51	12,08	20,0
345				Vodič FeZn Ø 10 mm	kg	6,720	2,03	13,64	20,0
346			210220302	Svorka bleskozvod. nad 2 skrutky /ST,SJ,ATD/	ks	1,000	4,36	4,36	20,0
347				Svorka SP 1	ks	1,000	1,11	1,11	20,0
348			210220361	Zemnič tyčový, príprava, zarazenie do 2m	ks	2,000	22,06	44,12	20,0
349				Zemnič tyčový ZT 02	ks	2,000	20,29	40,58	20,0
350				Svorka SJ 02	ks	2,000	1,11	2,22	20,0
351			210810041	Kábel CYKY - CYKYm 750V 2x 1,5 pevne	m	10,000	1,26	12,60	20,0
352				Kábel CYKY 2x 1,5	m	10,500	0,59	6,20	20,0
353			210810045	Kábel CYKY - CYKYm 750V 3X1,5 pevne	m	20,000	1,26	25,20	20,0
354				Kábel CYKY 3x1,5	m	21,000	0,59	12,39	20,0
355			210810046	Kábel CYKY - CYKYm 750V 3X2,5 pevne	m	35,000	1,26	44,10	20,0
356				Kábel CYKY 3x2,5	m	36,750	0,88	32,34	20,0
357			210810055	Kábel CYKY - CYKYm 750V 5X1,5 pevne	m	10,000	1,26	12,60	20,0
358				Kábel CYKY 5x1,5	m	10,500	1,13	11,87	20,0
359			210810057	Kábel CYKY - CYKYm 750V 5X4 ,pevne	m	5,000	1,41	7,05	20,0
360				Kábel CYKY 5x6	m	5,250	3,59	18,85	20,0
361			210950101	Označovací štítok kábelový	ks	10,000	1,96	19,60	20,0
362				Označovací štítok kábelový - plastový	ks	10,000	1,96	19,60	20,0
363			213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,000	5,91	35,46	20,0
364				Podružný materiál	%	3,000	8,72	26,16	20,0
365			990210191	Presun hmôt M21 do 500m	%	0,400	8,97	3,59	20,0
HZZ - revízie								419,04	
366			213291000	Spracovanie vých. revízie a správy	hod	16,000	26,19	419,04	20,0
HZZ								335,25	
367			213290010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	1,000	21,60	21,60	20,0
368			213290020	Manipulácia v sieť NN	hod	1,000	21,60	21,60	20,0
369			213290030	Skúšobná prevádzka	hod	1,000	26,19	26,19	20,0
370			213290040	Nešpecifikované práce	hod	14,000	18,99	265,86	20,0
Bleskozvod								1 178,55	
								851,25	
371			210220022	Vedenie uzemňovacie FeZn Ø 8,10 mm v zemi	m	15,000	1,51	22,65	20,0
372				Vodič FeZn Ø 10 mm	kg	12,600	2,03	25,58	20,0
373			210220101	Vodič zvodový FeZn Ø 8-10,AL 10 +podpery	m	25,000	7,01	175,25	20,0
374				Vodič FeZn Ø 8 mm	kg	15,750	2,03	31,97	20,0
375				Podpera PV 01	ks	4,000	0,85	3,40	20,0
376				Podpera PV 22	ks	8,000	0,81	6,48	20,0
377				Podpera PV 15	ks	8,000	0,81	6,48	20,0
378			210220301	Svorka bleskozvod. od 2skrutky/SS,SR 03/	ks	6,000	4,36	26,16	20,0
379				Svorka SR 03	ks	0,000	1,11	0,00	20,0
380				Svorka SS	ks	6,000	1,11	6,66	20,0
381			210220302	Svorka bleskozvod. nad 2 skrutky /ST,SJ,ATD/	ks	7,000	4,36	30,52	20,0
382				Svorka SO	ks	2,000	1,11	2,22	20,0
383				Svorka SJ 01	ks	2,000	1,11	2,22	20,0
384				Svorka SZ	ks	2,000	1,11	2,22	20,0
385				Svorka ST 10	ks	1,000	1,28	1,28	20,0
386			210220201	Tyč zachytávacia-strešný hrebeň do 3m,drevo	ks	2,000	24,55	49,10	20,0
387				Tyč zachytávacia JP 15	ks	2,000	19,44	38,88	20,0
388				Držiak tyče DJ 4d	ks	2,000	11,33	22,66	20,0
389				Držiak tyče DJ 4h	ks	2,000	6,22	12,44	20,0
390				Ochranná ná strieška OS 1	ks	2,000	3,27	6,54	20,0
391			210220372	Uholník, ochranná trubka + držiak - stena	ks	2,000	12,18	24,36	20,0
392				Ochranný uholník OU	ks	2,000	8,97	17,94	20,0
393				Držiak uholníka DUz	ks	4,000	1,15	4,60	20,0
394			210220361	Zemnič tyčový, príprava, zarazenie do 2m	ks	6,000	22,06	132,36	20,0
395				Zemnič tyčový ZT 02	ks	6,000	20,29	121,74	20,0
396				Svorka SJ 02	ks	6,000	1,11	6,66	20,0
397			210220401	Označovací štítok zvodu - smalt,plast	ks	2,000	1,96	3,92	20,0
398				Štítok platový č. 1 - ...	ks	2,000	1,96	3,92	20,0
399			210220431	Tvarovanie mont. dielu-zachytávača, trubky, uholníka	ks	4,000	4,58	18,32	20,0
400			213280060	PPV (pomoc. a podružné výkony)	%	6,000	4,82	28,92	20,0
401				Podružný materiál	%	3,000	3,24	9,72	20,0
402			990210191	Presun hmôt M21 do 500 m	%	0,400	5,11	2,04	20,0
403			990210291	Presun hmôt M21- výška 6 m	%	0,500	8,07	4,04	20,0
HZZ - revízie								327,30	
404			213291000	Spracovanie vých. revízie a správy	hod	10,000	32,73	327,30	20,0
Rozvážače								1 945,24	
								130,94	
405				Rozvodnica Rp 2	ks	1,000	130,94	130,94	20,0
Rozvodnica Rp 2								1 814,30	
406			p. c.	Skriňa plastová 36M;P 395x425x125;IP 40/20	ks	1,000	52,37	52,37	20,0
407			A-9222-0	Popisný štítok	ks	12,000	3,93	47,16	20,0
408			C-1701-1	Spínač APN 32/3N;400 V,32 A	ks	1,000	19,64	19,64	20,0
409			E-2003-1	Istič xx/B/1	ks	7,000	13,09	91,63	20,0

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Obec Balog nad Ipľom
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 02.03.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
410			p. c.	Ovládač 10 A,230 V,kolískový	ks	1,000	52,37	52,37	20,0
411			p. c.	Stýkač 25 A,4P,230 V	ks	1,000	78,56	78,56	20,0
412			p. c.	Prúd. chránič s nadpr. spúšťou xx/1N/0,03	ks	2,000	458,27	916,54	20,0
413			p. c.	Prúd. chránič 40/4P/0,03	ks	1,000	532,45	532,45	20,0
414			P-0190-1	Svorka RS 6	ks	18,000	1,31	23,58	20,0
Zemné práce pri externých montážach								134,97	
								134,97	
415			460010024	Vytýč. trasy- kábelové vedenie v zast. priestore	km	0,015	1 571,22	23,57	20,0
416			460200153	Kábelová rýha - š. 35,hl. 70,zem tr. 3	m	15,000	4,65	69,75	20,0
417			460560153	Zahádzanie rýhy - š.35 cm,hl. 70 cm,zem tr. 3	m	15,000	1,82	27,30	20,0
418			460620013	Provizórna úprava terénu,zem tr. 3	m2	7,500	1,77	13,28	20,0
419			990460191	Presun hmôt pre 46M do 500 m	%	0,800	1,34	1,07	20,0
Dopravné								130,01	
Dopravné								130,01	
420				Dopravné	kpl	1,000	130,01	130,01	20,0
Presun								36,11	
Presun								36,11	
421				Presun	kpl	1,000	36,11	36,11	20,0
Oplotenie, spevnená plocha								105 276,65	
Práce a dodávky HSV								90 884,39	
Zemné práce								1 884,66	
422			122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	240,500	3,44	827,32	20,0
423			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	240,500	0,02	4,81	20,0
424			132201101	Výkop rýhy do šírky 800 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	49,214	8,60	423,24	20,0
425			132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	5,100	4,59	23,41	20,0
426			162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	240,500	1,30	312,65	20,0
427			16230110A4	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	m3	54,314	1,23	66,81	20,0
428			171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	240,500	0,87	209,24	20,0
429			174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,875	9,16	17,18	20,0
Zakladanie								11 499,62	
430			215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z homina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	948,500	0,14	132,79	20,0
431			274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	57,926	126,85	7 347,91	20,0
432			274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	72,275	13,56	980,05	20,0
433			274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	72,275	4,19	302,83	20,0
434			27436152A1	Výstuž základových pásov z ocele 10335	t	0,642	1 225,59	786,83	20,0
435			274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,225	1 225,59	1 501,35	20,0
436			274313611a	Okapový chodník, betón prostý tr.C 16/20	m3	3,750	119,43	447,86	20,0
Zvislé a kompletne konštrukcie								12 882,62	
437			311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	51,825	161,46	8 367,66	20,0
438			311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	2,449	1 207,19	2 956,41	20,0
439			317941121	Osadenie oceľových kotviacich platní	t	0,022	785,61	17,28	20,0
440			4249540000	Konštrukcia oceľová - kotviace platne	t	0,022	2 225,90	48,97	20,0
441			348121121	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x500 mm	ks	123,800	2,55	315,69	20,0
442			59233370A0	Krycia platňa z betónu, dl. 500 mm	ks	125,038	9,41	1 176,61	20,0
Komunikácie								46 246,02	
443			564661111	Podklad z kameniva hrubého drevného vef.63-32 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm	m2	815,750	1,65	1 345,99	20,0
444			564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného vef. 0-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.100 mm	m2	532,000	1,26	670,32	20,0
445			564811111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	532,000	1,13	601,16	20,0
446			56712511A5	Kryt z vibrovaného vodostavebného betónu tr. C 30/37 hr.150 mm	m2	573,000	26,90	15 413,70	20,0
447			275362021	Výstuž do vodostavebného betónu zo zvár. sietí KARI	t	8,594	1 821,61	15 654,92	20,0
448			274351215	Debnenie stien podkladného betónu, zhotovenie-dielce	m2	15,625	17,46	272,81	20,0
449			274351216	Debnenie stien podkladného betónu, odstránenie-dielce	m2	15,625	2,79	43,59	20,0
450			58113111A5	Príplatok za metličkový betón	m2	573,000	2,62	1 501,26	20,0
451			59796212A2	Montáž uzavretého žľabu BGF-Z, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 20/25	m	49,000	31,07	1 522,43	20,0
452			592300179A7	Hydro BG BGU-Z Univerzálny žlab SV G NW 150, c. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom, c. 14607	ks	49,000	188,16	9 219,84	20,0
Upravy povrchov, podlahy, osadenie								8 518,95	
453			612481119	Potiahnutie stien, sklotextilnou mriežkou	m2	378,300	6,42	2 428,69	20,0
454			693200100A0	Mriežka sklotextilná	m2	378,300	1,36	514,49	20,0
455			622464234	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 2 mm	m2	276,700	15,35	4 247,35	20,0
456			62246431A1	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zma 2 mm	m2	50,800	26,15	1 328,42	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								9 839,60	
457			919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	153,900	5,53	851,07	20,0
458			919741111	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	573,000	0,20	114,60	20,0
459			936173115	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivo 500-1000 kg	ks	2,000	497,55	995,10	20,0
460			5539560100	Oceľová brána	ks	2,000	1 597,41	3 194,82	20,0
461			941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	371,400	2,09	776,23	20,0

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor separovaného odpadu - Balog nad Ipľom
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Obec Balog nad Ipľom
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 02.03.2018

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
462			041941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	742,800	3,93	2 919,20	20,0
463			041941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	371,400	1,44	534,82	20,0
464			95290111A0	Montáž a dodávka vývesného štítu - drevený rám pokrytý doskou HPS hr. 5 mm, text rezané písmo so samolep. fólie	ks	1,000	327,34	327,34	20,0
465			952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	301,000	0,42	126,42	20,0
Presun hmôt HSV								12,92	
466			998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvárníc,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	1 291,815	0,01	12,92	20,0
Práce a dodávky PSV								14 392,26	
Podlahy syntetické								13 985,49	
467			777511001	Podlahy zo stierky epoxidovej Sikafloor 381hr. 2 mm	m2	534,000	26,19	13 985,46	20,0
468			998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	2,723	0,01	0,03	20,0
Dokončovacie práce - nátery								406,77	
469			783122110	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnásobné	m2	47,080	5,76	271,18	20,0
470			783122710	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" základný	m2	47,080	2,88	135,59	20,0

Celkom

260 062,92

Harmonogram postupu výstavby

Stavba: „ Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom“

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
Objekt: SO - 01 Krytý sklad																																						
Práce a dodávky HSV																																						
Zemné práce																																						
Zakladanie																																						
Zvislé a kompletné konštrukcie																																						
Vodorovné konštrukcie																																						
Komunikácie																																						
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																						
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																						
Presun hmôt HSV																																						
Práce a dodávky PSV																																						
Izolácie proti vode a vlhkosti																																						
Konštrukcie klampiarske																																						
Konštrukcie doplnkové kovové																																						
Podlahy syntetické																																						
Dokončovacie práce - nátery																																						
Práce a dodávky M																																						
Elektromontáže																																						
Montáž oceľových konštrukcií																																						
Objekt: SO - 02 Uzavretý sklad																																						
Práce a dodávky HSV																																						
Zemné práce																																						
Zakladanie																																						
Zvislé a kompletné konštrukcie																																						
Vodorovné konštrukcie																																						
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																						
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																						
Presun hmôt HSV																																						
Práce a dodávky PSV																																						
Izolácie proti vode a vlhkosti																																						
Izolácie tepelné																																						
Konštrukcie tesárske																																						
Konštrukcie klampiarske																																						
Konštrukcie - krytiny tvrdé																																						
Konštrukcie stolárske																																						
Konštrukcie doplnkové kovové																																						
Podlahy z dlaždíc																																						
Dokončovacie práce - nátery																																						
Dokončovacie práce - maľby																																						
Práce a dodávky M																																						
Elektromontáže																																						
Objekt: SO - 03 Oplotenie, spevnená plochy																																						
Práce a dodávky HSV																																						
Zemné práce																																						
Zakladanie																																						
Zvislé a kompletné konštrukcie																																						
Komunikácie																																						
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																						
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																						
Presun hmôt HSV																																						
Práce a dodávky PSV																																						
Podlahy syntetické																																						
Dokončovacie práce - nátery																																						

Vo Zvolene dňa, 10.4.2018

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 81/A, 825 18 Bratislava
(49)

Ing. Jaroslav Hejtmánek
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014

[illegible]

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **03.05.2018**

Číslo vložky: **10090**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : STRABAG s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mlynské Nivy

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 61/A

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 82518

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 17317282

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Ružička Csekes s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Vysoká

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2/B

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 81106

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36863360

Platnosť : od: 29.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Oleg Deripaska

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** kh. Sokolskiy

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2

c) **Názov obce:** Ust'-Labinskiy, Krasnodar region

d) **Psč:** 353160

e) **Štát:** Ruská federácia

Dátum narodenia : 02.01.1968

Štátna príslušnosť : Ruská federácia

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 29.07.2017

Meno : Mag. Hannes Truntschnig

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Ruthgasse

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 19

c) **Názov obce:** Wien

d) **Psč:** 1190

e) **Štát:** Rakúska republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Rakúska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 28.07.2017

Meno : Dipl. Ing. Dr. techn. Peter Krammer

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Dornbacher StraÙe

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 88/5

c) **Názov obce:** Wien

d) **Psč:** 1170

e) **Štát:** Rakúska republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Rakúska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 28.07.2017

Meno : Dipl. Ing. Siegfried Wanker

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Aslangasse

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2/5/6/

c) **Názov obce:** Wien

d) **Psč:** 1190

e) **Štát:** Rakúska republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Rakúska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 28.07.2017

Meno : Mag. Christian Harder

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Pattendorf

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 75

c) **Názov obce:** Möllbrücke

d) **Psč:** 9813

e) **Štát:** Rakúska republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Rakúska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 28.07.2017

Meno : Dr. Thomas Birtel

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Boverstrasse

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 127

c) **Názov obce:** Mülheim an der Ruhr

d) **Psč:** DEU - 45473

e) **Štát:** Nemecká spolková republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Nemecká spolková republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 28.07.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.
