

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 26.03.2019
na zhotovenie stavby podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Balog nad Ipl'om
Hlavná 75, 991 11 Balog nad Ipl'om
Zastúpený: Peter Bálint – starosta obce
IČO: 00319228
DIČ: 2021171317
Bankové spojenie: VÚB banka
IBAN: SK28 0200 0000 0000 0312 7402
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Marian Bojtoš AMES
991 27 Kamenné Kosihy č.164
Zastúpený: Marianom Bojtošom, majiteľom
IČO: 33256535
DIČ: 1020602187
IČ DPH: SK1020602187
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Veľký Krtíš
Číslo účtu: 4003437847/7500
IBAN: SK45 7500 0000 0040 0343 7847
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluva o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne:

IV.

Miesto a čas zhotovenia

Mení sa:

4.2 Termín zhotovenia diela:

4.2.1. Dátum odovzdania staveniska zhotoviteľovi : do 14 dní od podpísania tejto ZoD.

Termín začatia prác: do 7 dní od prevzatia staveniska.

Termín ukončenia prác: do 120 dní od začatia prác.

Záverečné ustanovenia:

to Dodatok k Zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma stranami.

to Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ zhotoviteľ obdržia 2 vyhotovenia.

idve zmluvné strany zhodne prehlasujú, že dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne a vedomie, že jeho obsahu porozumeli, pričom bol uzavretý bez akéhokoľvek nátlaku alebo vplyvu iných strán.

čítaní a na znak súhlasu je dodatok oboma účastníkmi podpísaný a opatrený odtlačkom ky objednávateľa a zhotoviteľa.

nenných Kosihách, dňa 05.04.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Marian Bojtoš AMES
991 27 Kamenné Kosihy 164
IČO: 33 256 535
IČ DPH: SK1/20602187

