

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 26.03.2019
na zhotovenie stavby podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Balog nad Ipl'om**
Hlavná 75, 991 11 Balog nad Ipl'om
Zastúpený: **Peter Bálint – starosta obce**
IČO: 00319228
DIČ: 2021171317
Bankové spojenie: VÚB banka
IBAN: SK28 0200 0000 0000 0312 7402
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **Marian Bojtoš AMES**
991 27 Kamenné Kosihy č.164
Zastúpený: **Marianom Bojtošom, majiteľom**
IČO: 33256535
DIČ: 1020602187
IČ DPH: SK1020602187
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Veľký Krtíš
Číslo účtu: 4003437847/7500
IBAN: SK45 7500 0000 0040 0343 7847
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluva o dielo sa mení nasledovne:

IV. Miesto a čas zhotovenia

Mení sa:

4.2 Termín zhotovenia diela:

4.2.3. Termín ukončenia prác: do 140 dní od začatia prác.

Záverečné ustanovenia:

1./ Tento Dodatok k Zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.


2./ Tento Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia 2 vyhotovenia.

3./ Obidve zmluvné strany zhodne prehlasujú, že dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne a zrozumiteľne, že jeho obsahu porozumeli, pričom bol uzavretý bez akéhokoľvek nátlaku a nevýhodnosti niektorej zmluvnej strany.

Po prečítaní a na znak súhlasu je dodatok oboma účastníkmi podpísaný a opatrený odtlačkom pečiatky objednávateľa a zhotoviteľa.

V Kamenných Kosihách, dňa 09.08.2019

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

Marian Bojtoš **AMES**
991 27 Kamenné Kosihy 164
IČO: 33 256 535
IČ DPH: